

작업지시서		기안	검토	승인
		담당	팀장	PM
		한재호	김주환	
문서번호	14027D-작업지시서-	작성일자	2026년 01월 28일	
도급공사명	부전-마산 복선전철 민간투자사업 2공구	원도급사	SK에코플랜트(주)	
하도공사명	기계설비공사	협력업체	(주)백산이엔씨	
작업지시명	기계설비공사	작업시작일	2026년 01월 28일	
작업위치	부전-마산 2공구 현장사무실	작업종료일	종료시까지	
작업내용 세부사항	- 강서금호역 유지관리도로 배수처리시설(배수펌프장) 자재 발주 및 시공 : 자동탈착식 수중모터펌프 5대 (Φ300mm x 12.6m'/min x 8.0mH x 30kW) : 배관공사 및 옥외 배수펌프 동력 설비공사 1식			
별첨자료	☐ 시방서 ☐ 변경도면 ☐ Shop Drawing ☐ 내역서(당초) ☐ 수량산출서 ☐ 단가산출서 ☒ 기타			
공사구분	☒ Cost 증가	☐ 사전공사 ☐ 본 설계변경 ☐ 대체 설계변경(발주처 지시) ☐ 물가변동		
	☐ Cost 감소	☒ 실정보고 ☐ 돌관작업 ☐ 수량산출 오류 ☐ 공법변경(도급증감 없음) ☐ 수량정산 ☐ 공중간섭 ☐ 민원처리 ☐ 과업구간 인도·인수 ☐ 공사중단·연장 ☒ 기타(추가공사)		
공사대금지급	기일	☒ 목적물 인수일(용역 종료일)로부터 60일 이내		
	방법	☐ 품의승인⇒대체기성지급⇒계약변경⇒대체기성 삭제 ☒ 품의승인⇒계약변경⇒기성지급		
예상금액(VAT제외) :		385,000,000 원	정산금액(VAT제외): 원	
정산금액 변경사유		☐ 수량증가 ☐ 단가변동 ☐ 공사미실시(전체 또는 일부) ☒ 기타(추후 정산시 변경 예정)		
특기사항	※ 본 작업지시서에 기재되지 않은 목적물 검사방법 및 시기, 원재료 지급여부 등의 법정 서면기재 제반사항 일체는 당초 하도급 계약조건에 따른다.			
발행(원도급사)		확인(협력업체)		
회사명	SK에코플랜트(주)	회사명	(주)백산이엔씨	
직급	현장소장	직급	대표이사	
성명	김민호	성명	김주환 (인)	

