

구분	☒ 신규 ☐ 재발급 ☐ Off-Line등록	CAE 김중현 2026-03-05 16:38:00 CE 김시준 2026-03-06 08:53:54 CAM 강용일 2026-03-06 09:27:26 PM 김주현 2026-03-06 09:37:35			
	작성 자	김중현			
문서번호	E10013CA-93	발급일	2026-03-06	협력사승인일	
프로젝트	대구 사일동 주상복합			발급자	포스코이앤씨
계약	대구 사일동 주상복합 건축설비공사			접수자	(주)백산이앤씨
발급자서명	김중현 전자서명 완료		접수자서명		
제목	B1F 피난안전구역,연결통로 환기시설 추가공사				
1.공사내용*	1) B1F 101,102동 피난안전구역, 연결통로 환기시설 시공 2) 전열교환기 설치 - 급배기 덕트시공				
1-1.대표수량, 단가 등*	*전열교환기 : 250CMH(1대) - 240,000원 350CMH(1대) - 320,000원 500CMH(1대) - 410,000원		1-2. 하도급 대금 (단위 : 원, 직접비)*		8,190,000
2.공사착수일*	2026-03-12		2-1.공사완료일*		2026-08-31
3.검사의방법*	작업완료후 도면 및 육안검사		3-1.검사의시기*		협력사 요청시
4.대금지급방법*	본 계약조건과 동일		4-1.대금지급시기*		매월 공사 진행율에 따라 지급
5.원재료지급시조건*	해당없음				
6.공급원가변동에따른 하도급대금의조정*	본 계약조건과 동일(하도급법 준수)				
7.기타	1. 작업방법은 당사 품질관리 기준에 준하여 시공(작업전 안전교육 완료) 2. 실물량 정산 기준임				
8.하도급대금연동에 관한사항	본 계약 조건과 동일				
9.첨부파일	B1F 피난안전구역, 연결통로 환기시설 추가공사(26.3월).xlsx B1F 피난안전구역, 연결통로 환기시설 추가 상세도(26.3월).dwg B1F 피난안전구역, 연결통로 환기시설 추가공사(26.3월).xlsx B1F 피난안전구역, 연결통로 환기시설 추가 상세도(26.3월).dwg				

○ 상기 내용은 진행, 협의 등 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.

○ 협력사에서는 반드시 전자서명 완료 후에 작업에 착수해 주시기 바랍니다(예정 공사착수일 이후 서명 시 서명일이 공사착수일).

○ 향후 수급사업자의 귀책, 기존 계약범위에 포함 등의 사유로 추가/변경작업이 아닌 것으로 객관적으로 확인될 경우 본 서면은 무효입니다.